


## creación de las tablas de la base de datos

en la lista [Tareas por hacer](#) 

Miembros



Gutie  
Yencimient  
Guti

Notificaciones



Siguiendo



mañana a las 6:00

Vence pronto



Descripción

Editar

se crearon las tablas de cliente, facturaCliente, detalleFactura, producto y la de inventario la base de datos de la tienda pepito perez




Actividad

Mostrar detalles



Escriba un comentario...

## reunión con el cliente

en la lista [Tareas por hacer](#) 

Miembros



Gutie

Guti

Notificaciones



Siguiendo



Vencimiento



23 de nov. a las 4:00



Descripción

Editar

En esta reunión se van a reunir el jefe del proyecto con el cliente para mostrar como van en el proyecto y saber si necesitan una modificación la reunión se espera no durar mas de 2 horas







Actividad



Mostrar detalles







Escriba un comentario...

 **reunión con el cliente**  
en la lista [tareas terminadas](#) 

**Miembros**  
   
julian Gutierrez



**Notificaciones**  
 **Siguiendo** 


**Vencimiento**  
 **hoy a las 13:00** **Plazo vencido** 



 **Descripción** 



se habló con el cliente para rectificar como quería que hicieran el proyecto. esta reunión duro 4 horas



Se le realizaron unas preguntas al cliente para saber que es lo que necesitaba para la base de datos de su proyecto y se definieron fechas para que el revisara como va el proyecto. Con la entrega del proyecto



 **Actividad** 





 **creación de diagramas**  
en la lista [tareas terminadas](#) 



**Miembros**  
   
julian Gutierrez


**Notificaciones**  
 **Siguiendo** 



**Vencimiento**  
 **hoy a las 15:00** **Plazo vencido** 



 **Descripción** 

El trabajador Julián Andrés Gutiérrez creo el diagrama de UML de la tienda de pepito Pérez. Así con eso se pudo saber como hacer la base de datos

 **Adjuntos** 



**image.png**   
Añadido: hace 28 minutos • [Comentario](#) • [Eliminar](#) • [Editar](#)  
 [Crear portada](#)

 **Actividad** 

## asignación de roles

en la lista [tareas terminadas](#)

Miembros

Notificaciones

Vencimiento

julian



Siguiendo



hoy a las 13:00

Plazo vencido



Gutie



Descripción

Editar

Julián "jefe del proyecto"

Julián Andrés Gutiérrez " creador del UML"

Julián Andrés Gutiérrez "creador de la base de datos"

Julián Gutiérrez " entrevista al cliente"

Julián Ordoñez "realización de los testing"



Actividad

Mostrar detalles



Escriba un comentario...

## revisión base de datos

en la lista [testing](#)

Miembros

Notificaciones

julian



Siguiendo



Gutie

Vencimiento



mañana a las 9:00


Vence pronto




Descripción

Editar

### Diagrama de clases (UML )



## final del proyecto

en la lista [despliegue del proyecto](#) 

Miembros


Notificaciones

Vencimiento




julian  
Gutie



 Siguiendo



30 de nov. a la 1:00 



Descripción

Editar

Se realizo el despliegue del proyecto de la tienda pepito Pérez y el cliente estuvo satisfecho con los resultados del equipo



Actividad

Mostrar detalles



Escriba un comentario...